

I.D. 1110 MARINARSEN TARANTO – Interventi temporanei di protezione del terrapieno adiacente al percorso pedonale.

	Fasi di lavoro	Durata (gg)	sett.1	sett.2	sett.3	sett.4	sett.5	sett.6	sett.7	sett.8	sett.9	sett.10	sett.11	sett.12	sett.13	sett.14	sett.15	sett.16	sett.17	sett.18	sett.19	sett.20	sett.21	sett.22	sett.23	sett.24	sett.25	sett.26	sett.27	sett.28	sett.29	sett.30	sett.31	sett.32	sett.33
1	Lavori a basso impatto ambientale sul terrapieno	45																																	
2	Servizio di monitoraggio geotecnico del pendio	180																																	

IL PROGETTISTA
T.V. (INFR) VINCENZO SCELSI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IN FASE DI PROGETTAZIONE
C.C. (INFR) GIOVANNI LADISA