



**ARSENALE MILITARE MARITTIMO TARANTO**  
**ATTO AUTORIZZATIVO N. 43 - Fascicolo 4101/23 Lotto 1**

**Argomento:** Atto Aggiuntivo al Contratto n. 7598 di Repertorio del 04.09.2025 “Servizi per attività di carpenteria, congegnatoria generale, rinnovamento impianti di piattaforma e servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle manutenzioni relative alla sosta di Nave PROCIDA” (Fascicolo 4101/23 Lotto 1).

**Visto:**

- la Legge di Contabilità Generale dello Stato R.D. n. 2440/1923 e il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827/1924 e ss. mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 633/1972 “Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto”;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm e ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) per la quale le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi facendo ricorso al Mercato elettronico della P.A.;
- il D.Lgs. n. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”;
- il D.P.R. n. 90/2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;
- il D.Lgs. n. 208/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza”;
- il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;

**Visto:**

- la Relazione Preliminare per il Sig. Direttore e Determinazione a Contrarre del 03.08.2023 con cui è stato autorizzato l’avvio dell’iter di acquisizione dei servizi in argomento;
- l’Atto Dispositivo n. 42 del 15.04.2025;
- l’Atto Dispositivo n. 83 del 19.06.2025;
- il contratto n. 7598 di Repertorio del 04.09.2025 stipulato con la ditta ECODI S.r.l. per un importo complessivo di € 752.924,00 (settecentocinquantadue milanovecentoventiquattro/00) IVA esente;
- il decreto n. 21 del 09.09.2025 afferente all’approvazione del contratto n. 7598 di Repertorio del 04.09.2025;
- la Direttiva Attuativa di MARINARSEN Taranto del 09.10.2025 inerente la “Disciplina degli incentivi delle funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023”;

**Tenuto conto che:**

- questa D.A. ha stipulato il Contratto n. 7598 di Repertorio del 04.09.2025 con la Ditta ECODI S.r.l. per assicurare, nell'ambito della sosta per Ammodernamento Progressivo Programmatico (APP) di Nave PROCIDA, le necessarie attività di manutenzione degli impianti del sistema di piattaforma;
- durante l'esecuzione del Contratto sono emerse numerose non conformità, ovvero esigenze integrative imprevedibili e riguardanti principalmente il diffuso ammaloramento delle strutture interne ed esterne dello scafo, la risoluzione di problematiche emerse nel corso delle revisioni degli apparati di bordo e la necessità di interventi aggiuntivi sugli impianti oleodinamici e di sollevamento;
- la risoluzione delle predette problematiche risulta determinante per consentire all'Unità Navale di ripristinare la completa funzionalità degli impianti di piattaforma e conseguire un livello di efficienza adeguato al profilo di impiego operativo atteso dalla Squadra Navale, entro il termine della sosta APP previsto per il 31.08.2026;
- la struttura del Contratto n. 7598 di Repertorio del 04.09.2025 è basata su tre sub-lotti, di cui due sub-lotti a corpo (1.1 e 1.2) e un sub-lotto a richiesta (1.3) che include i servizi, a quantità indeterminata, con cui poter emettere ordinativi dedicati alla risoluzione delle succitate non conformità;
- l'importo del sub-lotto a richiesta 1.3 del contratto in esecuzione, pari a € 23.241,00, risulta insufficiente per soddisfare tutti gli interventi manutentivi aggiuntivi e l'acquisizione delle PP.d.R. necessarie alla risoluzione delle non conformità rilevate;
- per soddisfare le esigenze in argomento è stato stimato un importo integrativo, sul sub-lotto 1.3, di € 147.637,80 (euro centoquarantasettemilaseicentotrentasette/80) IVA esente, successivamente comunicato a MARICOMLOG;

**Visto:**

- il Fg. M\_D MCOMLOG RG26 n. 0007232 del 10.03.2026 di MARICOMLOG (Lettera di mandato per avviare iter tecnico-amministrativo inteso a superare le non conformità individuate);
- l'Appunto RMN n. 02 del 01.04.2026 con il quale è stata prospettata l'avvio dell'iter inteso a perseguire un Atto Aggiuntivo al contratto n. 7598 di Repertorio del 04.09.2025;

**Considerato che:**

- l'esigenza di aumento delle prestazioni di cui al contratto n. 7598 di Repertorio del 04.09.2025 in fase di esecuzione rientra nelle fattispecie di cui all'art. 120 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto ricorrono le condizioni di cui al comma 1 lettera b1., b2. e lettera c. del predetto articolo, nello specifico:
  - la necessità di modifica è determinata da sopravvenute circostanze imprevedibili da parte della S.A.;
  - in assenza dell'incremento in parola, le prestazioni a corpo previste nel contratto non potranno essere concluse, né potrà essere assicurato il pieno ripristino di impianti vitali per l'Unità Navale;
  - la modifica non altera la natura generale del contratto;
  - per i servizi e forniture supplementari in argomento, non previsti nell'appalto iniziale, un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici (responsabilità unica delle manutenzioni eseguite sugli impianti oggetto di intervento) e programmatici (rispetto del termine sosta lavori dell'Unità Navale);

- sussiste la possibilità di assumere l'impegno di spesa sul Capitolo 7120-01C alla VSP 300 7120-01C 120PB 66 010-988 con esigibilità 2026;
- l'attività in parola è IVA esente ai sensi dell'art. 8 bis, lettera e) del D.P.R. n. 633/1972, così come integrato e corretto dal D.P.R. n. 24/1979 recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla Legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria", in quanto trattasi di servizi relativi al mantenimento delle condizioni di efficienza di mezzi della M.M.I.;

### **AUTORIZZO**

la stipula di un atto aggiuntivo al contratto n. 7598 di Repertorio del 04.09.2025 con la ditta ECODI S.r.l., afferente all'aumento delle prestazioni del sublotto 1.3 per un importo di € 147.637,80 (euro centoquarantasettemilaseicentotrentasette/80) IVA esente per l'attività *de quo* e l'assunzione di impegno di spesa di € 2.362,20 (euro duemilatrecentosessantadue/20) quali oneri per incentivi alle funzioni tecniche (ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.), per un importo complessivo pari a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

### **NOMINO**

- il C.V. (AN) Marco ACCOTO quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.);
- il C.F. (CM) Ernesto BARLETTA quale Soggetto stipulante;
- il C.F. (GN) Danilo DE MASI quale addetto alla definizione tecnico-operativa dell'esigenza;
- il C.F. (GN) Onofrio IAIA quale addetto alla definizione degli aspetti finanziari e tecnico-amministrativi;
- il C.F. (GN) Paolo SALAMINI quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.);
- il C.C. (AN) Andrea INGROSSO quale Assistente al D.E.C. (A.D.E.C.);
- il LGT SSP/E Giuseppe DORO quale Assistente al D.E.C. (A.D.E.C.);
- il C.C. (CM) Francesca LONGO quale Ufficiale rogante per la stipula del contratto;
- il F.A. Paolo ZUZOLO quale Addetto alla redazione dei documenti amministrativi;

previa sottoscrizione di una dichiarazione che attesti la non sussistenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi, come da *fac-simile* allegato all'O.d.G. n. 49 del 30.09.2025.

**Il Direttore**

CA. Alessandro BATTAGLIA

Per presa visione:

**Il Capo Servizio Amministrativo**

C.F. (CM) Ernesto BARLETTA