DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

DIREMAG - APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE E LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA MAGAZZINI"

PROGRAMMA LAVORI
DESCRIZIONE LAVORI | 5RATA
10 |11 ]12] 13 | 14 15 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24 25 26 27 | 28| 29 30 31 32 | 33 34 35 36 37 38 | 39 | 40 41 42 | 43| 44 | 45] 46 47 | 48 | 49 50 | 51 52 53 54 55 56 57
MAGAZZINI 3-4-5
allestimento cantiere 5
demolizione coperture 15
demolizione pavimenti 10
rifacimento copertura 15
rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15
antitrusione 10
" fumi 10
revisione infissi 15
verniciture 10
smobilizzo cantiere 5
MAGAZZINI EX FABBRI
allestimento cantiere 5
demolizione coperture 10
demolizione pavimenti 10
rifacimento copertura 10
rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15
ar'1titrusione 5
C fumi 5
revisione infissi 15
verniciture 10
smobilizzo cantiere 5
MAGAZZINI 36 E 36 BIS
allestimento cantiere 5
demolizione coperture 15
demolizione pavimenti 15
rifacimento copertura 15
rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15
antitrusione 10
fumi 10
revisione infissi 20
verniciture 15
smobilizzo cantiere 5

DURATA DEI LAVORI PREVISTA N. 328 GG NATURALI E CONSECUTIVI
DURATA DEI LAVORI DA PROGETTAZIONE ESECUTIVA N. 410 GG NATURALI E CONSECUTIVI




DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
DIREMAG - APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE E LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA MAGAZZINI"

PROGRAMMA LAVORI
DESCRIZIONE LAVORI | 5RATA
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
MAGAZZINI 3-4-5
allestimento cantiere 5
demolizione coperture 15
demolizione pavimenti 10
rifacimento copertura 15
rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15
antitrusione 10
" fumi 10
revisione infissi 15
verniciture 10
smobilizzo cantiere 5
MAGAZZINI EX FABBRI
allestimento cantiere 5
demolizione coperture 10
demolizione pavimenti 10
rifacimento copertura 10
rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15
ar'1titrusione 5
C fumi 5
revisione infissi 15
verniciture 10
smobilizzo cantiere 5
MAGAZZINI 36 E 36 BIS
allestimento cantiere 5
demolizione coperture 15
demolizione pavimenti 15
rifacimento copertura 15
rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15
antitrusione 10
fumi 10
revisione infissi 20
verniciture 15
smobilizzo cantiere 5

DURATA DEI LAVORI PREVISTA N. 328 GG NATURALI E CONSECUTIVI
DURATA DEI LAVORI DA PROGETTAZIONE ESECUTIVA N. 410 GG NATURALI E CONSECUTIVI



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
DIREMAG - APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE E LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA MAGAZZINI"

PROGRAMMA LAVORI
DESCRIZIONE LAVORI | 5RATA
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
MAGAZZINI 3-4-5
allestimento cantiere 5
demolizione coperture 15
demolizione pavimenti 10
rifacimento copertura 15
rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15
antitrusione 10
" fumi 10
revisione infissi 15
verniciture 10
smobilizzo cantiere 5
MAGAZZINI EX FABBRI
allestimento cantiere 5
demolizione coperture 10
demolizione pavimenti 10
rifacimento copertura 10
rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15
ar'1titrusione 5
C fumi 5
revisione infissi 15
verniciture 10
smobilizzo cantiere 5
MAGAZZINI 36 E 36 BIS
allestimento cantiere 5
demolizione coperture 15
demolizione pavimenti 15
rifacimento copertura 15
rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15
antitrusione 10
fumi 10
revisione infissi 20
verniciture 15
smobilizzo cantiere 5

DURATA DEI LAVORI PREVISTA N. 328 GG NATURALI E CONSECUTIVI
DURATA DEI LAVORI DA PROGETTAZIONE ESECUTIVA N. 410 GG NATURALI E CONSECUTIVI



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
DIREMAG - APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE E LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA MAGAZZINI"

PROGRAMMA LAVORI

DURATA
DESCRIZIONE LAVORI | 5 ,5rN)

154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 192 | 193 | 194

MAGAZZINI 3-4-5

allestimento cantiere 5
demolizione coperture 15
demolizione pavimenti 10
rifacimento copertura 15

rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15

antitrusione 10

" fumi 10
revisione infissi 15
verniciture 10
smobilizzo cantiere 5

MAGAZZINI EX FABBRI

allestimento cantiere 5
demolizione coperture 10
demolizione pavimenti 10
rifacimento copertura 10

rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15

ar'1titrusione 5

C fumi 5

revisione infissi 15

verniciture 10

smobilizzo cantiere 5
MAGAZZINI 36 E 36 BIS

allestimento cantiere 5
demolizione coperture 15
demolizione pavimenti 15
rifacimento copertura 15

rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15

antitrusione 10
fumi 10
revisione infissi 20
verniciture 15
smobilizzo cantiere 5

DURATA DEI LAVORI PREVISTA N. 328 GG NATURALI E CONSECUTIVI
DURATA DEI LAVORI DA PROGETTAZIONE ESECUTIVA N. 410 GG NATURALI E CONSECUTIVI



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
DIREMAG - APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE E LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA MAGAZZINI"

PROGRAMMA LAVORI

DURATA
DESCRIZIONE LAVORI | 5 ,5rN)

202 | 203 | 204 | 205 ]| 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 ]| 231 232 | 233 | 234 | 235 ]| 236 ] 237 | 238 | 239 | 240 | 241 242 | 243

MAGAZZINI 3-4-5

allestimento cantiere 5
demolizione coperture 15
demolizione pavimenti 10
rifacimento copertura 15

rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15

antitrusione 10

" fumi 10
revisione infissi 15
verniciture 10
smobilizzo cantiere 5

MAGAZZINI EX FABBRI

allestimento cantiere 5
demolizione coperture 10
demolizione pavimenti 10
rifacimento copertura 10

rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15

ar'1titrusione 5

C fumi 5

revisione infissi 15

verniciture 10

smobilizzo cantiere 5
MAGAZZINI 36 E 36 BIS

allestimento cantiere 5
demolizione coperture 15
demolizione pavimenti 15
rifacimento copertura 15

rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15

antitrusione 10
fumi 10
revisione infissi 20
verniciture 15
smobilizzo cantiere 5

DURATA DEI LAVORI PREVISTA N. 328 GG NATURALI E CONSECUTIVI
DURATA DEI LAVORI DA PROGETTAZIONE ESECUTIVA N. 410 GG NATURALI E CONSECUTIVI



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

DIREMAG - APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE E LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA MAGAZZINI"

PROGRAMMA LAVORI
DESCRIZIONE LAVORI | 5RATA
250 | 251 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 272 | 273 | 274 | 275 | 276 ]| 277 |278] 279|280 | 281 282 ]| 283 | 284 285 | 286 | 287 | 288 ] 289 | 290 ]| 291 ]292]293] 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 ] 300 | 301 | 302] 303
MAGAZZINI 3-4-5
allestimento cantiere 5
demolizione coperture 15
demolizione pavimenti 10
rifacimento copertura 15
rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15
antitrusione 10
" fumi 10
revisione infissi 15
verniciture 10
smobilizzo cantiere 5
MAGAZZINI EX FABBRI
allestimento cantiere 5
demolizione coperture 10
demolizione pavimenti 10
rifacimento copertura 10
rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15
ar'1titrusione 5
C fumi 5
revisione infissi 15
verniciture 10
smobilizzo cantiere 5
MAGAZZINI 36 E 36 BIS
allestimento cantiere 5
demolizione coperture 15
demolizione pavimenti 15
rifacimento copertura 15
rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15
antitrusione 10
fumi 10
revisione infissi 20
verniciture 15
smobilizzo cantiere 5

DURATA DEI LAVORI PREVISTA N. 328 GG NATURALI E CONSECUTIVI
DURATA DEI LAVORI DA PROGETTAZIONE ESECUTIVA N. 410 GG NATURALI E CONSECUTIVI




DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
DIREMAG - APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE E LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA MAGAZZINI"

PROGRAMMA LAVORI

DURATA
DESCRIZIONE LAVORI | 5 ,5rN)

304 |305] 306|307 ] 308 | 309 | 310 | 311 312 |313] 314 ] 315 | 316 |317] 318 | 319 | 320|321] 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328

MAGAZZINI 3-4-5

allestimento cantiere 5
demolizione coperture 15
demolizione pavimenti 10
rifacimento copertura 15

rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15

antitrusione 10

" fumi 10
revisione infissi 15
verniciture 10
smobilizzo cantiere 5

MAGAZZINI EX FABBRI

allestimento cantiere 5
demolizione coperture 10
demolizione pavimenti 10
rifacimento copertura 10

rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15

ar'1titrusione 5

C fumi 5

revisione infissi 15

verniciture 10

smobilizzo cantiere 5
MAGAZZINI 36 E 36 BIS

allestimento cantiere 5
demolizione coperture 15
demolizione pavimenti 15
rifacimento copertura 15

rifacimento intonaci 15
pavimento industriale 15
rifaciemnto facciante 15

antitrusione 10
fumi 10
revisione infissi 20
verniciture 15
smobilizzo cantiere 5 | | | | | | | | | | | |

DURATA DEI LAVORI PREVISTA N. 328 GG NATURALI E CONSECUTIVI
DURATA DEI LAVORI DA PROGETTAZIONE ESECUTIVA N. 410 GG NATURALI E CONSECUTIVI



	Foglio1

