

ARSENALE MILITARE MARITTIMO AUGUSTA

ATTO AUTORIZZATIVO N. 129 IN DATA 14.06.2024

Argomento: Ammodernamento Progressivo Programmatico di Nave VEGA – Rinnovo dei DD/AA di Nave VEGA – Attività complementari da eseguirsi nell'ambito della sosta A.P.P. dell'Unità (24_24AD)

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 73 in data 10.04.2024;

CONSIDERATO CHE:

- con il citato Atto autorizzativo n. 73, in esito a quanto chiesto dal RCLE con la Richiesta di Procedura Acquisitiva per servizi e forniture nr. 22 in data 05.04.2024, inviata con il foglio prot. n. 4525 in data 05.04.2024, è stato autorizzato, ai sensi dell'Articolo 50 comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 l'avvio dell'attività amministrative per il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, mediante affidamento diretto con la ditta RANIERI & TONISSI SPA, per una spesa complessiva di € 20.000,00 (ventimila/00), IVA non imponibile suddivisa nei seguenti lotti:
 - ✓ Lotto 1 "a corpo" - servizi e forniture - € 13.000,00;
 - ✓ Lotto 2 "a quantità indeterminata" – imprevisti - € 7.000,00;
- in esito alla R.d.O. n. 4256188 la citata ditta RANIERI & TONISSI S.p.a. ha fatto pervenire offerta pari a € 20.000,00;
- con foglio prot. n. 6450 in data 27.05.2024 l'offerta è stata al Reparto CLE per la valutazione economica di congruità;
- con foglio n. 7115 in data 11.06.2024, il Reparto CLE ha comunicato di non procedere alla valutazione di congruità dell'offerta poiché non necessaria in quanto la Specifica Tecnica (S.T.) relativa alle attività in argomento, essendo di supporto alla risoluzione delle non conformità emerse nel corso delle attività già in esecuzione, è stata perfezionata prevedendo un importo a "tetto", con emissione di ordini che utilizzerebbero gli elementi economici presenti nell'Allegato 1 – Listino prezzi e tempi della stessa S.T. alle medesime condizioni dell'attività già in esecuzione;
- con lo stesso foglio è stata inviata la R.P.A. 22 Rev.1, che annulla e sostituisce la R.P.A. 22 inviata con il citato foglio prot. n. 4525 in data 05.04.2024, resasi necessaria in quanto quest'ultima prevedeva una suddivisione in lotti non in linea con la specifica tecnica;

TENUTO CONTO CHE: occorre pertanto procedere alla modifica del citato atto autorizzativo,

a parziale modifica dell'A.A. 73 del 2024

AUTORIZZO

il soddisfacimento dell'esigenza in argomento, mediante affidamento diretto con la ditta RANIERI & TONISSI SPA, per una spesa massima complessiva raggiungibile "a tetto" di € 20.000,00 (ventimila/00), I.V.A. non imponibile anziché suddivisa in due lotti.
Fermo il resto.

IL DIRETTORE

C.A. Giovanni TORRE
documento firmato digitalmente

Per presa visione:

IL CAPO REPARTO AMMINISTRATIVO

C.V. Pasquale BASTANZA
documento firmato digitalmente