

Arsenale Militare Marittimo della Spezia

DECISIONE DI CONTRARRE NR. 221 IN DATA 22/10/2024

Prosecuzione alla decisione di contrarre nr. 177 in data 13.09.2024

PL nr. 80 del 13/09/2024

Fascicolo: 24M0051	C.I.G.: B30B8463BB	Capitolo: 7120/30 (VSP: 300 7120-30C 120PB 68 451-044)	Importo: € 9.399,92
P.A. 11181803	C.I.G. aggiuntivo: _____	C.P.V.: 45111310-4	

ARGOMENTO: Attività di predisposizione, demolizione e smaltimento/riciclo gru a portale posta al servizio dei bacini 2-3.

Riferimenti:

- D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
- Decreto Legge n°76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in Legge 14 settembre 2020, n°120, e il Decreto Legge n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108.
- D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 - “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, come modificato dal D.lgs. n°192 del 9 novembre 2012.
- D.Lgs. n. 152 del 04/04/2006 (S.O. n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) – “Norme in materia ambientale - e s.m.i.”.
- Capitolato Tecnico Amministrativo per l'acquisizione di servizi per l'Arsenale Militare Marittimo della Spezia.
- Capitolato Tecnico Amministrativo per l'acquisizione di beni per l'Arsenale Militare Marittimo della Spezia.
- PARS025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende” (non allegata alla presente ST ma reperibile/consultabile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Arsenale Militare Marittimo della Spezia).
- PARS015E – “Linee guida per la redazione e gestione dei piani della qualità”;
- Fg. nr. 7684 in data 13.03.2024 di MARICOMLOG – Lettera di Mandato;
- Dp. pr. 28238 in data 05/04/2024 di NAVARM – “Schema di decreto del Ministro della Difesa per la disciplina delle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36”.
- Msg. pr. 50515/N in data 10.09.2024 di MARINARSEN SP.
- Verbale di constatazione di intervento di somma urgenza nr. 3/2024 di MARIGENIMIL La Spezia.
- Fg. nr. 16808 in data 18.09.2024 – Ordine di esecuzione commessa - “Fascicolo 24M0051 - Attività di predisposizione, demolizione e smaltimento/riciclo gru a portale posta al servizio dei bacini 2-3. CIG: B30B8463BB”.
- Formulari rifiuti nr. DUH 367435 - 2023, DUF 833821 - 2023, DUH 365606 - 2023, DUH 367437 - 2023, DUH 365550 - 2023, DUF 833623 - 2023, DUH 365702 - 2023.
- Formulari rifiuti nr. DUH 365701 - 2023, DUH 367296 - 2023, DUF 833622 - 2023.

1 OGGETTO PRINCIPALE DEL CONTRATTO


Messa in sicurezza, demolizione e successivo smaltimento della gru a portale situata tra i bacini di carenamento 2-3 di questo Stabilimento di Lavoro.

2 ESIGENZA DA SODDISFARE

Con il foglio in riferimento m. è stato attivato a favore della ditta RTR Srl il contratto per l'intervento in oggetto in modo tale da provvedere ad un immediato e tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza e di agibilità delle aree prospicienti i bacini di carenamento 2-3. L'attività contrattuale prevedeva la messa in sicurezza, la demolizione e il relativo smaltimento della gru a portale; all'interno dell'attività, come indicato in allegato 1 alla Specifica Tecnica, era incluso altresì il recupero di rottami di ferro a favore della ditta per un massimo di 120 t, valore equivalente al peso stesso della gru¹, ritenuto più conveniente in attuazione del disposto degli artt. 34 e 52, R.D. n. 827/1924. Tuttavia, al termine della demolizione e dello smaltimento, risulta essere stato recuperato dalla ditta un quantitativo di rottami di ferro pari a 75,02 t a fronte di un quantitativo previsto di 120 t, come da "formulari rifiuti" in riferimento n., in quanto all'interno della gru è risultata essere presente una zavorra fissa, in cemento, dal peso complessivo di 92,64 t (cfr. formulari rifiuti in riferimento o.), zavorra non esplicitata nella documentazione tecnica disponibile. Pertanto, considerato che, per quanto espresso nella scheda tecnica in annesso 2 alla Specifica Tecnica dell'ordinativo, la ditta avrebbe dovuto recuperare un quantitativo di rottami di ferro pari a 120 t per un valore complessivo di € 25.077,60, avendo invece recuperato effettivamente un quantitativo di rottami di ferro pari a 75,02 t per un valore complessivo di € 15.677,68, si procederà al riconoscimento all'Operatore Economico del controvalore dei rottami di ferro non recuperati (pari a 44,98 t) prevedendo un incremento del valore contrattuale pari a € 9.399,92.

Fermo il resto.

La Spezia, 21.10.2024

Il Capo Reparto Manutenzioni Navali C.V. Panfilo DEL BEATO CORVI	
---	--

¹ In base alla documentazione tecnica disponibile a questa S.A., è stato stimato che il peso complessivo della sistemazione in oggetto (120 t) è imputabile al solo materiale in acciaio, valutando ininfluenza la presenza di altri materiali. Considerato il carattere di urgenza dell'attività finalizzata alla messa in sicurezza dell'area prospiciente i bacini 2-3 dove si svolgono gli interventi manutentivi a favore delle UUNN, si è ritenuto opportuno non eseguire ulteriori indagini tecniche finalizzate a valutare i quantitativi dei singoli componenti che costituiscono la struttura d'insieme della sistemazione: suddetti approfondimenti avrebbero di fatto impegnato non solo ulteriori risorse e fondi ma avrebbero determinato un'eccessiva dilazione delle tempistiche di esecuzione non compatibile con la finalità d'urgenza dell'impresa.

II DIRETTORE

considerata la necessità di procedere all'acquisizione del servizio di cui trattasi

APPROVA

la relazione preliminare e pertanto

DECIDE DI CONTRARRE

nei termini e con le modalità indicate nella suddetta relazione preliminare.
In particolare autorizza:

- la spesa per l'importo massimo: € 9.399,92 (IVA non imponibile) con imputazione al capitolo 7120/30 (VSP: 300 7120-25C 120PB 68 451-044);
- il ricorso alla procedura tecnico-amministrativa: **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** con l'operatore economico (OE) "RTR s.r.l."

E DECRETA



- che i Reparti interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipula del contratto nei tempi previsti dal D.Lgs. 36/2023;

La Spezia, _____

IL DIRETTORE
Contrammiraglio Giuseppe SCORSONE



VISTO PER ESECUZIONE:

Il Responsabile Unico del Progetto C.V. Panfilo DEL BEATO CORVI	
Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento C.V. Marco RIZZA	
Il Capo Reparto Amministrativo C.F. Mario ANTONANTE	