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N. ATTIVITÀ: gg.

1 Allestimento area di cantirere 2

2 Smontaggio banchini delle due aule 8

3 Smontaggio delle gradonate delle due aule 10

4 Rimozione del battiscopa 3

5 Rimozione del pavimento 5

6 Rimozione del massetto 5

7

Installazione nuovi quadri elettrici e 
predisposizione nuovo impianto elettrico prima 
della posa del nuovo massetto (inclusa posa dei 
corrugati e dei cavi)

10

8 Posa in opera nuovo massetto, spessore 5 cm 4

9 Posa in opera delle nuove pavimentazioni 5

10 Posa in opera nuovi battiscopa 3

11 Risanamenti porzioni di intonaco ammalorate 6

12 Tinteggiatura delle due aule 5

13
Installazione delle nuove gradonate con relativi 
parapetti

14

14 Installazione dei nuovi banchini 16

15
Pulizia e rimozione area di cantiere e 
smaltimento del materiale di risulta presso 
impianto autorizzato

4

TOTALE 100
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