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ALLEGATO "A"

Comune di Ancona
Provincia di AN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: DEMOLIZIONE CORPO C, B e Magazzino Elettricisti_ - Caserma Fazioli - Borgo
Rodi - Ancona
COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA-SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI

ANCONA.
CANTIERE: via Rodi, Ancona (AN)

Ancona, 27/06/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere Milillo Andrea)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(R.U.P. di Michele Michele)

ingegnere Milillo Andrea
C.s0 Mazzini 64

60100 Ancona (An)

Tel.: 3295790433 - Fax: \\
E-Mail: andrea_milillo@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita Dure:lst% Set 24|07 Ott 24 14 Ott 24 21 0tt 24 28 Ott 24 04 Nov 24 11 Nov 24 18 Nov 24 25 Nov 24 02 Dic 24 09 Dic 24 16 Dic 24 29|
05l06/07/08109/10[11]1211314]15[16[17]18]19120021[2223[24[252612712829/3031101102/03l04l0506/07/08l09l1011 1/12]13]14/15/16]1 71819202 1122[232412526[2728[29130/0 1/02/03]0410506l0 7080911 0/1 1112]131 411 516/1 7]18/1 9202112223
Recinzione e apprestamenti del cantiere 49 V—¢
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 .
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 39 Z1 -
Impianti di servizio del cantiere 2g ﬁ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 .
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic 19 Z1 .
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 .
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1 .
Opere propedeutiche alla demolizione 19¢g v V‘
sgombero locali 59 Z1 _
Smontaggio di strutture reticolari in acciaio 49 Z1 _
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 59 Z1 _
Rimozione di canne fumarie o di aerazione 19 ral |
Rimozione di scossaline e canali di gronda 49q z1[
Rimozione amianto 19 W
Realizzazione di un'area di decontaminazione del perso 19 Z1 .
Rimozione di piccole quantita di amianto coibente di tuk 19 Z1 .
Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d' 19 Z1 .
Rimozione di serramenti e ringhiere 19¢ A 4 V‘
Rimozione di serramenti esterni 49 Z1 _
Rimozione di serramenti interni 49 Z1 _
Rimozione di manto impermeabile 59 Z1 _
Rimozione di ringhiere e parapetti 49 Z1 _
Interventi sugli impianti idraulici propedeutici alla demolizione 29g v v‘
Rimozione di corpi scaldanti 69 Z1 _
Rimozione di impianti idrico-sanitari 59 Z1 _
Rimozione di impianti termici 79 Z1 _
Rimozione di impianto del gas 69 bl
Espurgo di collettore fognario 49 Z1 _
Interventi sugli impianti elettrici propedeutici alla demolizione 299 \ 4 J
Rimozione di impianti elettrici 15¢ Z1 _
Allestimento e disallestimento di impianto elettrico 9g Z1 _
Rimozione di apparecchi illuminanti 59 Z1 _
Opere di demolizione 31g v
Demolizione corpo B 149 v V‘
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Nome attivita DuraSt% Set 24|07 Ott 24 14 Ott 24 21 0tt 24 28 Ott 24 04 Nov 24 11 Nov 24 18 Nov 24 25 Nov 24 02 Dic 24 09 Dic 24 16 Dic 24 29|
05l06/07/08109/10[11]1211314]15[16[17]18]19120021[2223[24[252612712829/3031101102/03l0405106/07l08l09l1011 1/12]13]14/15/16]1 71819202 1122[232412526[2728[29130/0 1/02]03]0410506l0 7080911 0/1 1112]131 411 516/1 718/1 9202112223
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con n 14 g Z1 _
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. 49 Z1 _
Demolizione magazzinoi elettricisti 99 v |
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con n 949 Z1 _
Demolizione corpo C 1749 A 4
Montaggio del ponteggio metallico fisso 49 Z1 _
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con n 9g Z1 _
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 49
Demolizione fondazioni 49
Scavo eseguito con martello demolitore 49
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi mec 49
Opere edili di ripristino 3949
Montaggio del ponteggio metallico fisso 49
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 5¢
Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne 59
Trattamento antiossidante di armature esterne 39
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 59
Taglio di muratura a tutto spessore 59
Rimozione di pavimento in ceramica 59
Rimozione di massetto 39
Realizzazione di murature in elevazione 59
Formazione di massetto per pavimenti interni 59
Posa di pavimenti per interni in ceramica 59
Montaggio di porte per esterni 39
Tinteggiatura di superfici esterne 59
Formazione di fondazione stradale 10¢9
Posa di ringhiere e parapetti 49
Opere idrauliche di ripristino 15¢g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 15¢
Opere elettriche di ripristino 1549
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di 10¢9
Installazione di gruppo elettrogeno fisso 10¢g
Smobilizzo del cantiere 13¢g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 59
Smobilizzo del cantiere 39
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